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MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 2.777, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para a execução e conclusão de obra de Centro Especializado em Reabilitação (CER) e Oficina Ortopédica Fixa no âmbito da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 835/GM/MS, de 25 de abril de 2012, que institui incentivos financeiros de investimento e de custeio para o Componente Atenção
Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 1.303/GM/MS, de 28 de junho de 2013, que estabelece os requisitos mínimos de ambientes para os componentes da Atenção Especializada
da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS e dá outras providências;
Considerando a Portaria nº 3.183/GM/MS, de 24 de dezembro de 2013, que habilita Municípios e Estados a receberem recursos para construção de Centro
Especializado de Reabilitação (CER);
Considerando a Portaria nº 3.198/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que habilita o Município a receber recursos para Reforma de Oficina Ortopédica Fixa;
Considerando a Portaria nº 3.200/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que habilita Municípios e Estados a receberem recursos para ampliação de Centro
Especializado em Reabilitação (CER);
Considerando a Portaria nº 3.245/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que habilita Municípios e Estados a receberem recursos para construção de Oficina Ortopédica
Fixa;
Considerando a Portaria nº 3.246/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013, que habilita Municípios e Estados a receberem recursos para reforma de Centro Especializado
em Reabilitação (CER);
Considerando a Portaria nº 200/GM/MS, de 12 de fevereiro de 2014, que habilita Municípios e Estados a receberem recursos para construção de CER;
Considerando a Portaria nº 2.734/GM/MS, de 9 de dezembro de 2014, que prorroga o prazo para inserção de Ordem de Início de Serviço das propostas selecionadas
para Construção, Reforma e Ampliação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) e Oficina Ortopédica;
Considerando a Portaria nº 1.848/GM/MS, de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para a execução e conclusão de obras de CER e
Oficinas Ortopédicas;
Considerando a Portaria nº 2.100/GM/MS, de 18 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para a execução e conclusão de obras de Oficinas
Ortopédicas Fixas; e
Considerando a Portaria nº 19/GM/MS, de 7 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para a execução e conclusão de obra de Oficina Ortopédica e
CER, resolve:

Art. 1º Ficam prorrogados, a contar da data de publicação desta Portaria, os prazos para execução e/ou conclusão de obras dos Centros Especializados em
Reabilitação e das Oficinas Ortopédicas Fixas dos Municípios relacionados nos Anexos I e II a esta Portaria.

Art. 2º Na hipótese de descumprimento dos prazos definidos nesta Portaria, o ente federativo beneficiário estará sujeito:



I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, mas apenas em relação aos recursos que foram
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo de saúde e não executados; e
II - ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, em relação aos recursos financeiros
que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo fundo e saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BARROS

ANEXO I
Propostas SISMOB aprovadas no âmbito da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência que terão o prazo para inserção da ordem de serviço e do atestado de
conclusão prorrogado

Ano UF Município Número da
Proposta

Portarias
SISMOB

(Habilitação/
Prorroga-ção)

Gestão Objeto Componente Valor
aprovado

Origem
do
recurso

Inserção
DocumentosSolicitando 2ª
parce-la/Ordem de Serviço

Inserção de
documentossolicitando 3ª

parcela/Atestado de
Conclusão de Obra

Prazo
Inicial

Novo Prazo
Inicial

Novo

(data) prazo(meses) (data) prazo(meses)
2013 AP Macapá 0 6 0 2 3 5

8 2 0 0 0
11 3 0 2 0/
2 0 1 3

3200 de
26/12/13;2734
de 09/12/14;

Estadual Ampliação CER IV R$
1.000.000,00

Programa 19/05/2016 06 19/05/2017 18

2013 AP Macapá 0 6 0 2 3
5 8 2 0 0
0 11 3 0
2 1/ 2 0 1
3

3246 de
26/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15

Estadual Reforma CER IV R$
1.000.000,00

Emenda 19/05/2016 06 19/05/2017 18

2013 CE Fortaleza 11 6 2 1
4 5 3 0 0
0 11 3 11
3/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER III R$
3.750.000,00

Programa 07/07/2016 02 07/07/2017 14

2013 CE Fortaleza 11 6 2 1
4 5 3 0 0
0 11 3 11
4/ 2 0 1 3

200 de
12/02/14;
2734 de

09/12/14; 19
de07/01/16

Municipal Construção CER III R$
3.750.000,00

Programa 07/07/2016 02 07/07/2017 14

2013 CE Fortaleza 11 6 2 1
4 5 3 0 0
0 11 3 11
5/ 2 0 1 3

3245 de
26/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção Oficina
Orto-
pédica

R$
250.000,00

Programa 07/07/2016 02 07/07/2017 14

2013 MT Cuiabá 1 2 0 6 3
8 7 2 0 0
0 11 3 0
5 7/ 2 0 1
3

3200 de
26/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15

Municipal Ampliação CER II R$
990.600,00

Programa 19/02/2016 05 19/02/2017 17



2013 PB João
Pessoa

0 8 7 1 5
6 1 8 0 0
0 11 3 0
5 9/ 2 0 1
3

200 de
12/02/14 retifi-

cada pela
Portaria

nº1.261, de
06/06/14;2734
de 09/12/14;

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Emenda 27/06/2015 06 27/12/2015 18

2013 PB Santa Rita 0 8 6 9 4
2 2 2 0 0
0 11 3 0
1 8/ 2 0 1
3

3183 de
24/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15.

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 19/05/2016 01 19/05/2017 13

2013 RJ Macaé 11 3 0 8
8 9 4 0 0
0 11 3 0
7 9/ 2 0 1
3

200 de
12/02/14;
2734 de

09/12/14;
1848 de1 9 /

11 / 1 5 ;

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 19/02/2016 06 19/02/2017 18

2013 RN Natal 1 4 0 3 1
9 5 5 0 0
0 11 3 0
5 4/ 2 0 1
3

962 de
19/05/14 com
retificada pela
POR-TARIA
Nº 2.521 DE
11 / 11 / 1 4

Estadual Construção Oficina
Orto-
pédica
Fixa

R$
250.000,00

Programa 02/06/2016 06 02/06/2017 18

2013 RN Parnamirim 0817086
2000213
014/2013

3245 de
26/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15

Municipal Construção Oficina
Orto-
pédica
Fixa

R$
250.000,00

Emenda 19/05/2016 06 19/05/2017 18

2013 RO Ji Paraná 1 9 1 2 2
0 7 5 0 0
0 11 3 0
0 1/ 2 0 1
3

3245 de
26/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15

Municipal Construção Oficina
Orto-
pédica
Fixa

R$
250.000,00

Programa 19/05/2016 06 19/05/2017 18

2013 RS Rio Grande 1 2 0 9 4
4 7 6 0 0
0 11 3 0
1 8/ 2 0 1
3

3183 de
24/12/13;2734
de
09/12/14;1848
de 19/11/15.

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 19/05/2016 06 19/05/2017 18

2013 SP São
Bernardo
do Campo

1 3 9 6 1
9 0 5 0 0
0 11 3 0
2 1/ 2 0 1
3

3198 de
26/12/13;2734
de
09/12/14;2100
de 18/12/15

Municipal Reforma Oficina
Orto-
pédica
Fixa

R$
249.999,84

Programa 18/03/2016 03 18/03/2017 15

2014 TO Araguaína 11 0 4 6
7 5 9 0 0
0 11 4 0
1 6/ 2 0 1
4

3200 de
26/12/13;2734
de 09/12/14;

Municipal Construção Oficina
Orto-
pédica
Fixa

R$
250.000,00

Programa 18/06/2016 06 18/06/2017 18

ANEXO II



Propostas SISMOB aprovadas no âmbito da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência que terão o prazo para inserção do atestado de conclusão prorrogado
devido dificuldades no processo licitatório

Ano UF Município Número da Proposta Portarias
SISMOB

(Habilitação/
Prorroga-ção)

Gestão Objeto Componente Valor
aprovado

Origem
do
recurso

Inserção de documentos
solicitan-do 3ª

parcela/Atestado de
Conclu-são de Obra

Prazo
Inicial
(data)

Novo
prazo(meses)

2013 AP Tartarugalzinho 1 3 9 9 1 9 9 3 0 0 0 11 3 0
1 6/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 07/07/2016 04

2013 MT Juara 9 7 5 3 8 3 8 8 0 0 0 11 3 0
1 6/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 07/08/2016 07

2013 PA Redenção 111 9 0 1 2 8 0 0 0 11 3 0
2 5 / 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER III R$
3.750.000,00

Programa 07/08/2016 05

2013 PB Conde 11 5 7 0 1 0 7 0 0 0 11 3 0
11/ 2 0 1 3

3200 de
26/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Ampliação CER II R$
999.850,00

Programa 07/04/2016 03

2013 PR Foz do Iguaçu 1 0 5 7 3 6 9 3 0 0 0 11 3 0
0 6/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER IV R$
5.000.000,00

Programa 07/06/2016 06

2013 RO Vi l h e n a 04092706000313019/2013 3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER IV R$
5.000.000,00

Programa 07/08/2016 06

2013 RO Vi l h e n a 04092706000313022/2013 3245 de
26/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção Oficina
Ortopé-dica
Fixa

R$
250.000,00

Programa 07/07/2016 06

2013 SP Avaré 11 3 0 8 2 9 5 0 0 0 11 3 0
0 7/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER II R$
2.500.000,00

Programa 07/07/2016 02

2013 SP Santo André 11 2 4 3 6 4 5 0 0 0 11 3 0
2 9/ 2 0 1 3

3183 de
24/12/13;2734
de 09/12/14;

19de 07/01/16

Municipal Construção CER IV R$
5.000.000,00

Programa 07/07/2016 06

2013 SP Santo André 11 2 4 3 6 4 5 0 0 0 11 3 0
3 3/ 2 0 1 3

3245 de
26/12/13;2734
de 09/12/14; 19

Municipal Construção Oficina
Ortopé-dica
Fixa

R$
250.000,00

Emenda 07/07/2016 06


