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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Secretaria de Fiscalizagdo e Avaliacao de Programas de Governo — Seprog

Auditoria Operacional na A¢do Formacéo de Estoques Publicos (PGPM)

Formacéo de Estoques Publicos (PGPM) — Cronograma de Planejamento

Periodo de Planejamento 27/04 a 17/07

Data . . . . . | Fern | Situagao
. Atividades/Equipe’ Tiago | Mayalu | Claudio | Cris s
limite ando
27/04 Reunido inicial da equipe X X X X Ok
28/04 Marcar apresentagao da equipe com o titular e com gestores X 0
Revisar legislagdo e documentagdo incluindo auditorias realizadas nos Ok
30/04 P - A X X X X
ultimos cinco anos sobre o tema
30/04 | Identificacdo prévia de Stakeholders e construgdo da 12 versdo. X X 0
30/04 | Desenho inicial de um mapa de processos a partir da legislagao X X X X Ok
oS—— - - — K
05/05 Reun_|~ao |,n|c_|al com equipe da ul'ndade técnica e gestores. Marcar X X X X (0]
reunido técnica apds a apresentacdo.
08/05 Re_unlao para _dlst_:utlr cronograma, proposta de escopo e objetivos do X X X X Ok
objeto de auditoria
08/05 | Anadlise orcamentaria e financeira da Acdo nos cinco ultimos exercicios X X i ~
construcao
Elaborar roteiro de pontos a serem esclarecidos/validados para Ok
08/05 . ~ X X X 4
aprofundamento das informagdes levantadas.
08/05 12 versdo do mapa de processos X X X Ok
12/05 Reunido com a auditoria interna da Conab X X X X Ok
Em
15/05 Identificagdo de areas de risco X X X X andament
0
18/05 Reunido da equipe com supervisor e secretario para avaliar o X X X X Ok
desenvolvimento do trabalho
Visita as armazéns — comuns e graneleiros — para entendimento de Ok
19/05 5 X X X X
todo o processo correlato a armazenagem
22/05 | Delimitagao do Escopo do Trabalho X X X X X Ok
22/05 Entrevistas com os gerentes de areas chaves. X X X X Ok
27/05 | 12 versio da SWOT X X X X X Ok
27/05 | Matriz de planejamento: inicio da construgdo X X X X X 0
29/05 Consolidar versdo dos mapas de processos X X X x Ok
29/05 Consolidar versdo da andlise de stakeholders X X X X
29/05 | Consolidar SWOT e DVR x x x x | x Ok
09/06 | Versao preliminar da Matriz de Planejamento X X X X X
Reunido da equipe com supervisor e secretario para avaliar o
10/06 | desenvolvimento do trabalho, incluindo apresentagdo da versdo X X X X
preliminar da matriz de planejamento.
Definicdo sobre metodologia para selecdo de amostra a realizagao de Em
defes visitas /in loco X X X = construgao
Inicio do periodo de preparacdo do painel de referéncia: definigdo de
22/06 | datas, convidados, local e elementos necessarios a consecucdo do X X X X
evento.
o . . ; . &2 Em
Identificar especialistas para entrevista e possivel participacdo no ~
23/06 painel de referéncias. x x x x = construgao
26/06 Definigdo de critérios na Matriz de Planejamento. X X X X
26/06 | Concluir instrumentos de diagndstico. X X X X
_ . o Em
26/06 Definicao de procedimentos de auditoria. X X X X construciio
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Data . : : : . | Fern | Situagao
e Atividades/Equipe’ Tiago | Mayalu | Claudio | Cris s
limite ando
26/06 Definigdo de papéis de trabalho X X X X
02/07 | Realizacdo do painel de referéncia X X X X X
Reunido com secretario/supervisor para avaliar versao da matriz de
03/07 . A = - NI X X X X
planejamento apos a realizacao do painel de referéncia.
08/07 Realizagdo de teste piloto X X X X X
17/07 | Ajustes dos procedimentos, instrumentos e papéis de trabalho X X X X X

Equipe de Auditoria

Nome

Matricula

Clayton Arruda de Vasconcelos

6495-5 (supervisor)

Tiago Gozzer Viegas

6581-1 (coordenador)

Mayalu Tameirdo de Azevedo 6554-4
Claudio Cesar de Avellar Jdnior 7670-8
Cristina Monken Mascarenhas 7669-4
Fernando Lima Gama Junior 6499-8

! As atividades marcadas com “X” indicam os componentes da equipe que participardo/realizardo a atividade. A definicdo da
revisdo sera feita no momento em que a atividade estiver cumprida.
2 Trabalhos realizados pelo TCU e CGU.




