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Formação de Estoques Públicos (PGPM) – Cronograma de Planejamento 
Período de Planejamento 27/04 a 17/07 

 

 

Data 

limite 
Atividades/Equipe1 Tiago Mayalu Claudio Cris 

Fern

ando 

Situação 

27/04 Reunião inicial da equipe  x x x x  
Ok 

28/04 Marcar apresentação da equipe com o titular e com gestores x     
Ok 

30/04 
Revisar legislação e documentação incluindo auditorias realizadas nos 
últimos cinco anos sobre o tema2 

x x x x  
Ok 

30/04 Identificação prévia de Stakeholders e construção da 1ª versão.  x  x  
Ok 

30/04 Desenho inicial de um mapa de processos a partir da legislação x x x x  
Ok 

05/05 
Reunião inicial com equipe da unidade técnica e gestores. Marcar 
reunião técnica após a apresentação. 

x x x x  
Ok 

08/05 
Reunião para discutir cronograma, proposta de escopo e objetivos do 
objeto de auditoria 

x x x x  
Ok 

08/05 Análise orçamentária e financeira da Ação nos cinco últimos exercícios  x  x   
Em 

construção 

08/05 
Elaborar roteiro de pontos a serem esclarecidos/validados para 
aprofundamento das informações levantadas. 

x x x x  
Ok 

08/05 1ª versão do mapa de processos  x x x  Ok 

12/05 Reunião com a auditoria interna da Conab x x x x  Ok 

15/05 Identificação de áreas de risco x x x x  
Em 

andament
o 

18/05 
Reunião da equipe com supervisor e secretario para avaliar o 
desenvolvimento do trabalho 

x x x x  
Ok 

19/05 
Visita as armazéns – comuns e graneleiros – para entendimento de 
todo o processo correlato à armazenagem 

x x x x  
Ok 

22/05 Delimitação do Escopo do Trabalho x x x x x 
Ok 

22/05 Entrevistas com os gerentes de áreas chaves. x x x x  Ok 

27/05 1ª versão da SWOT x x x x x Ok 

27/05 Matriz de planejamento: início da construção x x x x X 
Ok 

29/05 Consolidar versão dos mapas de processos x x x x  
Ok 

29/05 Consolidar versão da análise de stakeholders x x x x  
 

29/05 Consolidar SWOT e DVR x x x x x 
Ok 

09/06 Versão preliminar da Matriz de Planejamento x x x x X 
 

10/06 
Reunião da equipe com supervisor e secretario para avaliar o 
desenvolvimento do trabalho, incluindo apresentação da versão 
preliminar da matriz de planejamento. 

x x x x  
 

19/06 
Definição sobre metodologia para seleção de amostra a realização de 
visitas in loco 

 x x x X 
Em 

construção 

22/06 
Inicio do período de preparação do painel de referência: definição de 
datas, convidados, local e elementos necessários à consecução do 
evento. 

 x x x x 
 

23/06 
Identificar especialistas para entrevista e possível participação no 
painel de referências. 

x x x x X 
Em 

construção 

26/06 Definição de critérios na Matriz de Planejamento.  x x x x 
 

26/06 Concluir instrumentos de diagnóstico.  x x x X 
 

26/06 Definição de procedimentos de auditoria.  x x x x 
Em 

construção 
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Data 

limite 
Atividades/Equipe1 Tiago Mayalu Claudio Cris 

Fern
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Situação 

26/06 Definição de papéis de trabalho  x x x x 
 

02/07 Realização do painel de referência x x x x X 
 

03/07 
Reunião com secretario/supervisor para avaliar versão da matriz de 
planejamento após a realização do painel de referência. 

x x x x  
 

08/07 Realização de teste piloto x x x x X 
 

17/07 Ajustes dos procedimentos, instrumentos e papéis de trabalho x x x x x 
 

 

 
Equipe de Auditoria 

 

Nome Matrícula 
Clayton Arruda de Vasconcelos 6495-5 (supervisor) 

Tiago Gozzer Viegas 6581-1 (coordenador) 

Mayalu Tameirão de Azevedo 6554-4 

Claudio Cesar de Avellar Júnior 7670-8 

Cristina Monken Mascarenhas 7669-4 

Fernando Lima Gama Junior 6499-8 

 

 
 
                                                           
1
 As atividades marcadas com “X” indicam os componentes da equipe que participarão/realizarão a atividade. A definição da 

revisão será feita no momento em que a atividade estiver cumprida. 
2
 Trabalhos realizados pelo TCU e CGU. 

 

 


